
3 Week Look-Ahead Schedule
Project Number: 115209

Project Name: ANL-Bldg 440 Cleanroom Expansion
Location: Lemont, IL

For week starting: 11/28/16
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Start Work Est. WEEK 1 BACK WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3
COMPANY NAME ACTIVITY DESCRIPTION Date Days Finish M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

Bulley
Remove wall between buildings 2nd floor

12/1 10 12/14 y y y y y y y y y y

Remove wall betweenbuildings 1st floor 12/1 10 12/14 y y y y y y y y y y
Install temp heat 11/28 5 12/2 y y y y y

Dynamic piping systems on existing fan deck 10/21 30 11/25 y y y y y
Make tie in GW system 11/14 3 11/16
Piping systems on 2nd floor 11/14 40 12/29 y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

Escarpita Install temp barricade wall in cleanroom 11/22 10 12/5 y y y y y y y y y y
Drywall 1st floor 11/21 15 12/9 y y y y y y y y y y y y y y y
Drywall 2nd floor 11/28 10 12/9 y y y y y y y y y y

Air Design

Sound attenuators & coils on 2nd floor
11/7 15 11/25 y y y y y

ReX Hangers & conduit on 2nd floor 10/25 40 12/9 y y y y y y y y y y y y y y y
Transformers & panels on 2nd floor 11/14 15 12/2 y y y y y y y y y y
Pull main feeders 11/21 5 11/25 y y y y y
Relocate low voltage devices in chase 131 11/4 10 11/17

Air Design Coated exhaust duct on fan deck
11/14 20 12/9 y y y y y y y y y y y y y y y

Place AHU 621 to 2nd floor
11/7 5 11/11

G&L Install outer exterior skin 11/21 30 12/26 y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y
Expansion joint between buildings 12/2 5 12/8 y y y y y
Install exterior panels 2nd floor 10/17 20 11/11

Combined roofing Roof installation 11/14 7 11/22 y y
Complete roof details 12/1 5 12/7 y y y y y

Stonhard Coating on 1st floor deck 11/7 27 12/9 y y y y y y y y y y y y y y y
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